CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBIAÍ/MG

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR DAS OBRAS / SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	
				%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,929%	R$ 107.718,90	100%	R$ 107.718,900		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 107.718,90
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	3,213%	R$ 49.946,01	100%	R$ 49.946,010		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 49.946,01
3	REFORMA	39,506%	R$ 614.119,24		R$ -	35%	R$ 214.941,734	35%	R$ 214.941,734	30%	R$ 184.235,772		R$ -		R$ -	100%	R$ 614.119,24
4	AMPLIAÇÃO	14,517%	R$ 225.669,18		R$ -		R$ -		R$ -	35%	R$ 78.984,213	35%	R$ 78.984,213	30%	R$ 67.700,754	100%	R$ 225.669,18
5	NOVA FACHADA	12,314%	R$ 191.427,48		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	50%	R$ 95.713,740	50%	R$ 95.713,740	100%	R$ 191.427,48
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2,831%	R$ 44.001,19		R$ -	50%	R$ 22.000,595	25%	R$ 11.000,298		R$ -		R$ -	25%	R$ 11.000,298	100%	R$ 44.001,19
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,796%	R$ 27.911,93	35%	R$ 9.769,176		R$ -		R$ -		R$ -	35%	R$ 9.769,176	30%	R$ 8.373,579	100%	R$ 27.911,93
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,593%	R$ 180.214,00	15%	R$ 27.032,100		R$ -		R$ -		R$ -	35%	R$ 63.074,900	50%	R$ 90.107,000	100%	R$ 180.214,00
9	CABEAMENTO ESTRUTURADO	6,384%	R$ 99.232,50	30%	R$ 29.769,750		R$ -		R$ -		R$ -	35%	R$ 34.731,375	35%	R$ 34.731,375	100%	R$ 99.232,50
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,918%	R$ 14.263,53		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 14.263,530	100%	R$ 14.263,53
TOTAL	**SIMPLES**	**100,00%**	**R$ 1.554.503,96**		**R$ 224.235,94**		**R$ 236.942,33**		**R$ 225.942,03**		**R$ 263.219,99**		**R$ 282.273,40**		**R$ 321.890,28**		**R$ 1.554.503,96**
	ACUMULADO	-	-		**R$ 224.235,94**		**R$ 461.178,26**		**R$ 687.120,30**		**R$ 950.340,28**		**R$ 1.232.613,68**		**R$ 1.554.503,96**		**R$ 1.554.503,96**

Data: 16/10/2025

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA:07052436566
Assinado de forma digital por LWAN MATHEUS COSTA SOUZA:07052436566
Dados: 2025.10.20 19:58:19 -03'00'

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
CREA MG 255.542/D

MAURINA FONSECA MOTA DE MATOS:52006727672
Assinado de forma digital por MAURINA FONSECA MOTA DE MATOS:52006727672
Dados: 2025.10.20 07:55:26 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAI-MG